France Energie Eolienne

Un vent de transition

Lecycledevie
d’un parc éolien

Identification des possibilités
techniques de raccordement
au réseau électrique

Pré-analyse du gisement de vent

Identification des

contraintes réglementaires,
environnementales, paysagéres,
patrimoniales, techniques

Identification des terrains
propices au développement
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PRISE EN CHARGE
DES MATERIAUX
PAR LES FILIERES DE
VALORISATION

DES CAPACITES DE

IDENTIFICATION

RACCORDEMENT

G

IDENTIFICATION
DES ZONES @
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Si projet retenu par les élus
locaux, location d’une partie
des parcelles agricoles pour
installation du parc éolien.
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ACCORD
FONCIER AVEC
PROPRIETAIRES
ET EXPLOITANTS

PREMIER CONTACT
AVEC LES ELUS,

p——— EXPLOITANTS ET

PROPRIETAIRES

AGRICOLES

FAVORABLES
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DEMONTAGE
DES EOLIENNES

Analyses de pré-faisabilité

Rencontre avec
les propriétaires
et exploitants

agricoles

Présentation du
potentiel éolien
aux élus locaux

Début du travail de
concertation avec
la population
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CHOIX DU MATERIEL

@

DEBUT DU PROCESSUS DE DIALOGUE ET

CONCERTATION AVEC LES PARTIES PRENANTES LOCALES
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—® Conception du projet
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CAMPAGNE
DE MESURE DU VENT

O

EXPERTISE ENVIRONNEMENTALE,
PAYSAGERE ET PATRIMONIALE

Réunions d’information
et de concertation avec les
habitants de la commune

Installation d'un mat l

de mesure pendant
une durée de 12 mois
minimum

Etude approfondie
du gisement de vent

Respect de la
réglementation
et analyse des
éventuels effets
acoustiques en
vue de mesures
d’adaptation

ANALYSE
ET EXPERTISE —mo
ACOUSTIQUE
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—— Exploitation
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INSPECTIONS

REGULIERES MENEES PAR
LADMINISTRATION
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PRODUCTION
D’ELECTRICITE
RENOUVELABLE

MAINTENANCE [ _

RACCORDEMENT Q O—

Construction
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EOLIENNE @
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Installation
des éoliennes

Raccordement au
réseau électrique
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Financement @
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GENIE CIVIL

Voirie,
fondation,
plateforme

e

CONTROLE DE
CONFORMITE
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Etabli par
des bureaux
d’études
spécialisés

projet de parc éolien.

=)

CAPACITE TECHNIQUE
ET FINANCIERE DU
PORTEUR DE PROJET

Vérification des capacités
techniques et financiéres
du porteur de projet

Dépét de garanties
financiéres pour le

démontage du parc
en fin de vie

PROCEDURE
D’AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE

REALISATION DES ETUDES
D’IMPACT, ET DU DOSSIER
D’AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE

Assemblage des études
réglementaires obligatoires pour
évaluer les éventuels impacts sur
I'environnement, les riverains,

la bio-diversité, le paysage,

le patrimoine

Intervention de bureaux
d’études indépendants : permet
d’apporter les solutions pour
éviter, réduire ou compenser
les éventuels impacts

Etudes de dangers,
conformément a la
reglementation relative aux
installations classées pour la
protection de I'environnement
(ICPE)

Instruction
—=@ ctexamen du dossier
par la préfecture

Affichage du
[—e début de I'enquéte
publique

——— ENQUETE PUBLIQUE O @——

Information
du public

|

Mise a la disposition

du public du dossier de
demande d’autorisation
environnementale

CONSULTATION DE LA COMMISSION
DEPARTEMENTALE NATURE,
PAYSAGES ET SITES (CDNPS)

DECISION RENDUE
PAR LE PREFET
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Diffusion par
la préfecture
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Sur la base de l'instruction du dossier et des avis
rendus par les différentes instances consultées,
le préfet rend les décisions d’autorisation

ou de refus et fixe les garanties financieres,

notamment pour le démontage du parc en fin
de vie. Il formule également les prescriptions
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Le développeur de projet met en place son

plan de financement. Il peut faire appel au
g financement participatif ou/et proposer aux

citoyens et collectivités d’investir dans le

POSSIBILITE
DE RECOURS

d’exploitation (bridage éventuel des machines).

CONTENTIEUX —l

La décision administrative peut donner
lieu a des recours. Dans ce cas plusieurs
années seront nécessaires pour qu’une
décision définitive soit rendue.



